

COMMUNE DE ROUVROY

Rapport annuel de l'opération de développement rural

Année 2023



Mars 2024

Ref_DR	Numéro Fiche-Projet	Intitulé	Adresse du projet				Montant du projet à 100%	DR	Subsides DR	Autre pouvoir subsidiant 1	Subside recu (1)	Autre pouvoir subsidiant 2	Subside recu (2)	Autre pouvoir subsidiant 3	Subside recu (3)
			Rue	N°	Code postal	Localité									
85047-1-01	PM-1-1	Développement du réseau de voies lentes et création d'un circuit didactique sur le Ravel - Phase 1 - Aménagement de la voie lente Dampicourt-Rox			6767		€ 1.236.479,64	1	€ 20.000,00	PIMACI	€ -	AF	€ -		€ -
85047-1-02	PM-1-2	Aménagement du cœur de village de Rouvroy			6767	Rouvroy	€ 923.539,52	1	€ 20.000,00		€ -		€ -		€ -
85047-1-03	PM-1-3	Création d'une maison multiservices à Torgny	Place Albert Paul		6767	Torgny	€ 802.839,22	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-04	PM-1-4	Aménagement de la salle de village de Couvrex, de son accès et de ses abords	Rue de la Messe		6767	Couvrex	€ 609.277,18	1	€ 14.258,36		€ -		€ -		€ -
85047-1-05	PI-1-1	Mobilité durable et partagée					€ 5.735,00	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-06	PI-1-2	Organisation d'actions de sensibilisation à la nature et au paysage					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-07	PI-1-3	Préservation et mise en valeur de la mémoire historique et du patrimoine					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-08	PI-1-4	Mise en place d'une concertation Burgo-Rouvroy					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-09	PM-2-1	Développement d'un réseau de circuits de découverte					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-10	PM-2-2	Création d'un atelier rural					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-11	PM-2-3	Aménagements de sécurité routière sur la voirie régionale					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-12	PM-2-4	Concrétisation des projets du PAED					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-13	PM-2-5	Création d'une maison de la nature et de la vigne à Torgny					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-14	PI-2-1	Renforcement de la cohésion sociale					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-15	PI-2-2	Fédération des associations au départ d'un agenda commun des manifestations					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-16	PI-2-3	Reconnaissance d'institutions culturelles					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-17	PI-2-4	Construction d'une stratégie globale d'aménagement du territoire					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-18	PI-2-5	Poursuite du développement touristique					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-19	PI-2-6	Promotion de la diversification agricole					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-20	PM-3-1	Création de logements intergénérationnels et tremplins					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-21	PM-3-2	Création d'une salle de musique actuelle					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-22	PM-3-3	Création d'un lieu et d'une dynamique de rencontre et de solidarité					€ -	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-23	PM-3-4	Rénovation de l'ancienne gare de Lamorteau	Rue de la Station		6767	Lamorteau	€ 1.419.367,92	0	€ -		€ -		€ -		€ -
85047-1-24	PM-3-5	Rénovation de la salle de village de Harnoncourt	Rue Centrale	4	6767	Harnoncourt	€ 835.491,68	1	€ 20.000,00		€ -		€ -		€ -

[illegible]

Commentaires
28.541,2€ : subsides DR / Le dossier d'expropriation est-il ok ? 2023 : En attente de l'accusé de réception par l'Administration du DR Création de 4 panneaux didactiques en cours et devraient être installés en mars 2024.
2023 : Dossier projet en cours de constitution. Permis déjà accordé et valable jusqu'au 16/12/2026
2023 : En attente de la signature de la Ministre
2023 : En attente de la signature de la Ministre. 2024 : Convention réalisation signée le 22 février 2024
2023 : Le projet d’autostop solidaire en Sud-Luxembourg avance. En CLDR du 6/12/2023, les membres ont travaillé sur la localisation des panneaux sur la commune de Rouvroy (Une réunion est prévue le 14 mars 2024 en visio pour parler du lancement du projet. Une conférence de presse est prévue en mai 2024)
2023 : Plusieurs actions sont en cours avec la mise en place d’une plateforme des acteurs de la biodiversité, l’organisation d’actions de sensibilisation à la nature (FINN) et l’observatoire photographique du paysage. En ce qui concerne l’action « Mise en place d’un système de gestion différenciée des haies, des fossés et des berges des cours d’eau », la Commune a reçu un subside pour planter des haies. La commune participe aussi à l'appel à projet BiodiverCité
Le projet prévoit 4 actions : création d’un Comité histoire et patrimoine, organisation de sensibilisation, réflexion sur l’utilisation des lieux de culte et sur l’avenir de l’ermitage de Torgny, rénovation, entretien et mise en valeur du petit patrimoine populaire. En 2023 : Une personne a été engagée (Véronique Willems) pour travailler sur des circuits. Elle est en train de concevoir un circuit à Monquintin. La FRW va la rencontrer pour en savoir plus et faire les liens avec le PCDR/la CLDR ; L’asbl Qualité-Village a été engagée par la Commune pour répertorier le petit patrimoine (privé et public) ; Une balade Totemus est en cours de finalisation à Torgny ; Une balade valorisant le patrimoine lié à l’eau a été réalisée par le contrat de rivière ; Au niveau de l’ermitage, une personne était intéressée mais finalement le bâtiment ne convient pas.)
2023: Le sujet suivi de charroi camions est clôturé. Lancement d'un appel pour un groupe interne à Burgo sur sa gestion de la biodiversité
2023 : L'action est en cours o Itinéraire paysages et points de vue : la Maison du tourisme de Gaume y travaille avec la Commune. o Itinéraire de promenades « prairies calcicoles » et « frontière méridionale » à Torgny : dépendent de l’avancement de l’aménagement foncier. o Actualisation des promenades par village mises en place par le Syndicat d’initiatives : une nouvelle carte devrait voir le jour mais il reste encore un bon stock de cartes. La vente permet au SI de se financer. o Actualisation des promenades vers la France : la commune fait partie d’un projet Interreg pour améliorer les liaisons Lamorteau/Couvreux => Ecouvies et Torgny => Velosnes avec un système type « points nœuds ».
2023 : Le projet cœur de village va améliorer la traversée de Rouvroy.
2023 : Nouvel agent Pollec est Valentin Lejeune. Plusieurs actions ont été menées : préfinancement audit énergétique pour logement chez les particuliers : 22 dossiers en cours ; travail sur une stratégie immobilière globale et à long terme du parc immobilier de la commune (15 bâtiments) : compte énergétique + cadastre énergétique (partenariat avec le PNG) ; rénovations exemplaires au niveau énergétique des anciens presbytères de Montquintin (fin 2021) et celui de Dampicourt (fin 2023) ; la prime communale énergies renouvelables a beaucoup de succès.
2023 : construction du dossier avec les acteurs concernés (Le projet a été discuté en décembre avec l’Urbanisme et le Développement rural. Il a été jugé qu’il fallait creuser le projet pour éventuellement rassembler cuverie et espace polyvalent au même endroit)
2023 : Travail de la commune pour identifier les éventuelles organisations simultanées et organiser au besoin des réunions entre les organisateurs afin de se coordonner, voire de coopérer. Exemple en 2023 : Solidaire – Trail Transfrontalier des 2 Monts – Rallye Sprint Gaumais.
2023 : Une rencontre récente a été organisée avec Idelux pour un projet de biométhanisation mais pas concluante. Création d’un magasin dans une ferme à Couvreux : Lait’alage d’Hélène.
2023 : Ce projet avait été envisagé au cœur de Rouvroy ; la maison médicale qui y sera placé avance (essais de sol réalisés, permis bientôt). A noter que le projet Soucoulidarité à la cité Soucou répond aussi à l’objectif de favoriser les rencontres et la solidarité.
2023 : Demande de convention déposée le 19/12/23. En attente signature Ministre
2023 : Dossier projet en cours de constitution

ANNEXE 3: TABLEAU RAPPORT COMPTABLE ET FONCTIONNEMENT D'UN PROJET TERMINE (Décompte final < 10 ans).

Pas de projet terminé

Année de la convention	Type de programme (biffer les mentions inutiles)	Intitulé du projet	Décompte final	
			Montant	Date approbation par la RW
	PCDR classique PDR 2000-2006 Phasing out objectif 1 2000-2006 PwDR 2007-2013 ¹ PwDR 2014-2020 : Mesure 7.4			

Etat du patrimoine :

Le bien est-il toujours propriété communale ?

Oui

Non

Si non, merci de répondre aux questions ci-dessous

Date d'approbation ou de demande d'approbation par le/la Ministre de l'acte de vente

Montant de la vente

Modalités de réaffectation du montant de la vente

Le bien est-il loué ?

Oui

Non

Si le patrimoine est loué² à des tiers et fait donc l'objet d'une cession des droits immobiliers, il est nécessaire de joindre un extrait de la comptabilité communale relative au patrimoine en question.

Date d'approbation de la convention de location par le/la Ministre (article 3 de la convention)

Recettes et charges

Recettes générées par l'exploitation du patrimoine

Type

Montant annuel

Type

Montant annuel

Type

Montant annuel

Type

Montant annuel

¹ Programme wallon de développement rural 2007-2013 : uniquement les ateliers ruraux dans le cadre de la mesure 321 microentreprises

² Il s'agit de location permanente du patrimoine de type logements, ateliers ruraux.

Charges liées à l'exploitation du patrimoine	Type	Montant annuel	
	Type	Montant annuel	
Bénéfices ³ = recettes moins charges		Montant annuel	
Réaffectation des bénéfices			

Fonctionnement du projet et utilisation du bien ⁴			
Description des types d'activités menées dans le cadre du projet			
Impact des activités (emploi, attractivité, inclusion sociale, promotion...)			

³ En cas de bénéfices, la commune s'engage à réaffecter ceux-ci vers d'autres projets ou actions du PCDR et établit une déclaration sur l'honneur en ce sens.

⁴ A titre d'exemple

Ateliers ruraux : type d'entreprise, impact sur la création d'emploi, ...

Maisons de village : nature et fréquence des manifestations et activités menées, participation, création de nouvelles associations, effet sur la dynamique de la population résidentielle de la commune, ...

Maison multiservices : nature des services mis à disposition et des activités, fréquentation, emplois créés

Espace publics de convivialité : lieu d'activités de manifestations, attractivité de la commune et création indirecte d'emploi/ de nouvelles activités (commerce,...)

M7.4 du PwDR 2014-2020 : Construction d'espaces multifonctionnels, modulables et polyvalents : l'occupation du bien, le fonctionnement du projet, les actions déployées, les résultats acquis, bâtiment non exploité à des fins commerciales, diversité des activités (3 activités /4 secteurs : socio récréatif, culturel, service, promotion des ressources locales) et l'état actualisé des indicateurs obligatoire et de suivi mentionnés au point 15.2 de l'AM d'octroi

ANNEXE 4 : RAPPORT DE LA COMMISSION LOCALE DE DEVELOPPEMENT RURAL ET DE SES GT

Année de l’installation de la CLDR	Année d’approbation du Règlement d’ordre intérieur	Dernière date de la modification de composition de la CLDR ⁵	Dernière date de modification du Règlement d’ordre intérieur ⁶
2016	2016	22/02/2024 Démission de Alain Pireaux	18/10/2021
Date des réunions de CLDR et Groupes de Travail durant l’année écoulée ⁷	CLDR : 20/03/2023	Nombre de présents	11 présents et 1 excusé + 2 personnes extérieures (auteurs)
	GT circuit didactique : 27/03/2023		4 présents
	Grappe Burgo : 19/04/2023		11 présents et 2 excusés
	CLDR : 6/12/2023		15 présents et 7 excusés + 1 personne extérieure (chargée de mission autostop solidaire)
Réflexion sur l’opération de développement rural			

⁵ Merci de joindre en annexe la délibération du conseil communal approuvant la modification de la composition de la CLDR (si changement <50% pendant l'année écoulée). Dans le cas d'un changement de composition de plus de 50%, merci d'utiliser le formulaire 3 disponible sur le guichet des pouvoirs locaux.

⁶ Merci de joindre en annexe le ROI approuvé accompagné de la délibération du conseil communal (si changement pendant l'année écoulée).

⁷ Merci de joindre en annexe les PV des réunions de la CLDR et GT. Si moins de 4 réunions ont été organisées sur l'année, merci de fournir une justification.

	La CLDR s'est réunie 2 fois et deux groupes de travail ont été organisés en 2023. • CLDR – Le 20 mars avec le rapport annuel ainsi que la présentation et validation des avant-projets de la MV d'Harnoncourt et du Cœur de village de Rouvroy. • CLDR – Le 6 décembre avec les deux demandes de convention (Maison de village de la Gare de Lamorteau & Création d'une maison de la nature et de la vigne à Torgny) et la présentation et consultation pour le projet d'autostop solidaire en Sud-Luxembourg. Deux groupes de travail ont été organisés : • GT – Le 27 mars 2023, le groupe de travail circuit didactique sur le Ravel Lamorteau-Harnoncourt s'est réuni pour poursuivre la rédaction du contenu des panneaux. • GT – Le 19 avril, la grappe Burgo s'est réunie à propos du suivi de charroi camions (présentation des comptages réalisés dans le cadre des études d'incidences réalisées pour le permis d'exploitation et des recommandations concernant la mobilité et les actions réalisées).
Propositions de projets à entreprendre → voir programmation triennale	
Numéro fiche-projet	
Intitulé du projet	
Priorité du projet	
Calendrier d'exécution	